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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1 Общая часть 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно – гигиенических и противопожарных норм и правил 

и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья людей производство строи-

тельно - монтажных работ при соблюдении предусмотренных проектом меро-

приятий. 

Раздел “Проект организации строительства” разработан в составе строи-

тельного проекта «Техническая модернизация котельной филиала «База отдыха 

«Милоград», который является основой для: 

- распределения капитальных вложений и объемов строительных и 

монтажных работ по срокам строительства; 

- является исходным материалом для разработки проекта производства 

работ (ППР). Применение раздела в качестве ППР для производства 

строительно-монтажных работ не допускается. 

При разработке проекта организации строительства были использованы 

следующие нормативные документы: 

1. ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного  производства». 

2. ТКП 45-5.01-254-2011 «Основания и фундаменты зданий и сооружений». 

3. ТКП 45-1.03-40-2006; «Безопасность труда в строительстве. Общие 

требования».  

4. ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. 

Строительное производство». 

5. ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности РБ».  

6. ТКП 45-5.03-131-2009 «Монолитные бетонные и железобетонные кон-

струкции.  Правила возведения»; 

7. ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зда-

ний, сооружений и их комплексов. Основные положения»; 

8. Р 1.03.129-2014 «Рекомендации по обустройству строительных площа-

док при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного назначения». 

Исходными данными для разработки проекта организации строительства 

послужили: 

а) генеральный план; 

б) строительная часть проекта; 

в) задание на проектирование. 

Предварительный месяц начала строительно-монтажных работ – апрель 

2019г. 
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2 Краткие сведения об объекте строительства и характеристика усло-

вий строительства 

Существующая котельная предназначена для отпуска тепла и покрытия 

тепловых нагрузок на отопление и ГВС д. Милоград Речицкого района, Гомель-

ской области. Топливом для существующей котельной является печное бытовое 

топливо с низшей теплотой сгорания Qнр=9823,4 ккал/кг. 

Неблагоприятные для строительства геологические процессы и явления не 

выявлены. 

При разработке ППР: 

-предусмотреть комплекс дополнительных мероприятий (в том числе про-

тивопожарных), обеспечивающих безопасность при производстве работ как 

людей, занятых на производстве, так и людей, находящихся в зданиях и на пло-

щадках, примыкающих к расположенным рядом с реконструируемым зданием; 

 -разработать безопасные схемы движения транспорта и людей, безопас-

ность при перемещении грузов; выполнить ограждение всех площадок, где 

производятся работы, с установкой указателей, а в ночное время – сигнальных 

огней;  

-предусмотреть соблюдение санитарных норм при разборке конструкций 

сооружений, подлежащих демонтажу, высокую культуру производства работ, 

безопасные схемы разводки временных инженерных сетей. 

-предусмотреть максимальное использование существующих асфальтобе-

тонных покрытий. 

Более подробные указания по производству работ по разборочным и де-

монтажным работам, возведению новых конструкций. приведены на чертежах 

строительной части данного проекта. 

Работы подготовительного периода технологически увязываются с основ-

ными строительно-монтажными работами и обеспечивают необходимый фронт 

работ строительным подразделениям.  

 

3 Объемно-планировочные и конструктивные решения 

Проектом предусмотрено выполнение демонтажных работ плиточного пола 

котельного зала, фундаментов демонтируемых котлов, фундаментов под обору-

дование, крыльца по оси «А», демонтаж существующей дымовой трубы. Выпол-

нены новые фундаменты под проектируемые котлы и опоры. Запроектирована 

новая дымовая труба. Для установки котлов в проектное положение проектом 

предусмотрено устройство монтажного проема в наружной стене по оси «Б». Во 

время закладки монтажного проема установить новый оконный блок. После 

устройства фундаментов под котлы и оборудование, предусмотрено восстанов-

ление участков пола. По оси «А» запроектировано новое железобетонное крыль-

цо с пандусом для подвозки дров в тележке. Пандус и крыльцо выполнены из 

бетона С25/30 F200 по подготовке из бетона С8/10. 

Запроектировали новую дымовую трубу на существующем фундаменте. 

Дымовая труба ф325мм, высотой 15м, на растяжках. Места крепления оттяжек, 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

 

                   33/18-п-ПОС 

предусмотренные проектом, существующие. До начала проведения работ по 

установке дымовой трубы необходимо выполнить обследование существующих 

мест для крепления растяжек и принять решение о возможности их дальнейшей 

эксплуатации. При недостаточной несущей способности существующих фунда-

ментов и мест крепления, обратиться в проектный отдел ОАО «ГЗК» для приня-

тия решения.  

Предусмотрели устройство опор под газоходы. 

Также предусмотрено устройство навеса для хранения дров. 

Уровень ответственности навеса - 3, класс здания по функциональной по-

жарной опасности и степень огнестойкости для навеса не категорируется. Кате-

гория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн. 

За относительную отметку 0.000 принят пол навеса. 

Навес для хранения дров запроектирован отдельностоящий с размерами в 

плане в осях 4,0х8,0 м, высота до низа несущих конструкций 3,0÷6,0 м. Фунда-

менты выполнены железобетонные из монолитного бетона С16/20 F100 W12 по 

монолитной подготовке из бетона C8/10. Покрытие пола навеса выполнено из 

бетона С25/30 F150 и С16/20 F150 по грунту, уплотненному щебнем толщиной 

60мм. Пандус выполнен из бетона С25/30 F150 и С16/20 F150 по подготовке из 

бетона С8/10. 

Кровля навеса выполнена из металлических профилированных листов НС-

35 по ГОСТ 24045по стальным прогонам. 

Ограждение выполнено по осям "1", "2", "Б" из металлических панелей из 

уголка 50х5 ГОСТ 8509-93 с сеткой 50-3.0 ГОСТ 5336-80. 

Каркас навеса запроектирован из металлических колонн - труба 90х5 по 

ГОСТ 30245-2003, швеллер 20У по ГОСТ 8240-97 и балок - швеллер 12У и 18У 

по ГОСТ 8240-97. 

Отмостка выполнена бетонная из бетона С25/30 F200 толщиной 150мм по 

щебню толщиной 100мм. 

Проектом предусматривается установка в котельной: 

- котлы водогрейные твердотопливные КВ-П-0,45-95 с ручной загрузкой 

Q=0,45 МВт, Р=0,6 МПа, Т=95°С (2 шт.), в комплекте одного котла: 

 - вентилятор дутьевой ВД-1,6, Q=530м3/ч, Р=680Па, N=0,25кВт –    3 шт., 

 - дымосос Д-3,55У Q=2800м3/ч, Р=680Па, N=2,2кВт – 1 шт. 

- насос циркуляционный – Wilo IP-E 32/135-1,55/2 (аналог) G=15,48м3/ч, 

H=10,1м, N=1,5 кВт - 2шт.; 

- теплообменник пластинчатый Q=0,295 Гкал – Теплосила ET-007-18DN50 

(6НН3НL) (аналог) – 2 шт.; 

- расширительный бак V=800л – Reflex N800 (аналог) – 2шт.; 

- химводоочистка G=0,11 м3/ч – (аналог): 

 - установка умягчения EBC RFS-815/20 TSE – 1 шт; 

 - фильтр для удаления механических примесей Cintropur NW25– 1 шт. 

- насос сетевой – Wilo IР-E 40/160-4/2 (аналог) G=19,29м3/ч, H=21,0м, 

N=4,0 кВт - 2шт.; 
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- насос подпиточный – Wilo MHIЕ 205-М2-1/E/1-2 (аналог) G=0,11м3/ч, 

H=25,0м, N=1,1кВт - 2шт.; 

- бак подпиточный Vпол=0,5 м3 – 1 шт.; 

- насос системы ГВС – Wilo IР-E 40/150-3/2 PN10 (аналог) G=10,71м3/ч, 

H=23,0 м, N=3,0 кВт - 2шт. 

- насос ГВС (греющий)– Wilo IР-E 40/120-1,5/2 PN10 (аналог) G=23,56м3/ч, 

H=10,5 м, N=1,5 кВт - 2шт.; 

- гидравлический уравнитель Ду 250, Н=960мм, G=26,4м3/ч. 

 

    4 Общие положения по организации строительства 

Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех 

организационных, технических и технологических решений на достижение 

конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в 

установленные сроки. 

До начала подготовительного периода на объекте должны быть осуществ-

лены все организационные мероприятия, предусмотренные ТКП 45-1.03-161-

2009 «Организация строительного производства». 

При организации работ должны обеспечиваться: 

- согласованная работа всех участников строительства с координацией их 

деятельности с генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, 

связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются 

обязательными для всех; 

-   комплексная поставка материальных ресурсов в установленные сроки; 

- выполнение строительных, монтажных и специальных работ с соблюде-

нием технологической последовательности технически обоснованного совме-

щения; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соблюдение требований по охране окружающей природной среды. 

Для предотвращения в ходе строительства опасных инженерно-

геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

требуется соблюдение технологии производства работ и выполнение требова-

ний техники безопасности рабочими, водителями и машинистами строительной 

техники. Рабочим необходимо предъявить руководителю удостоверение о про-

верке знаний безопасных методов работ и пройти инструктаж на рабочем месте 

по специфике выполняемых работ. 

Рабочие не должны приступать к выполнению работ при следующих 

нарушениях требований безопасности: 

а) неисправностях технологической оснастки, оборудования, средств защи-

ты работающих или инструмента, указанных в инструкциях заводов-

изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение; 

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического 

осмотра) оборудования, технологической оснастки и инструмента; 

в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 
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г) отсутствии ограждений и знаков безопасности. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устра-

нены собственными силами, а при невозможности, рабочие обязаны сообщить о 

них бригадиру или руководителю работ. 

До начала выполнения строительно-монтажных, в том числе и подготови-

тельных, работ заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение строительно-монтажных работ. 
 

5 Обеспечение строительными  материалами и конструкциями 

Обеспечение строительства конструкциями и материалами осуществляется 

через базу генподрядной организации.  Доставка их производится автотранс-

портом. 

Подрядные организации, выполняющие работы, должны обеспечивать 

объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответ-

ствии с технологической последовательностью строительно-монтажных работ в 

сроки, установленные графиком строительства. 

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, 

деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям 

стандартов и технических условий. 

 

6 Условия строительства 

При составлении проекта организации строительства принято 

круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным спо-

собом. 

Снабжение строительства обеспечивается: 

- сжатым воздухом - от передвижного компрессора типа ЗИФ-55; 

- теплом - от бытовых отопительных устройств; 

- водой – от существующей водопроводной сети (для строительных 

нужд и воды питьевого качества); 

- электроэнергией - от существующей сети.  

Для производства сварочных работ предусматривается использовать 

передвижные сварочные агрегаты. 

Перевозка работников на объект выполняется автотранспортом.  Монтаж 

технологического оборудования вести по специально разработанным 

специализированной организацией проектом производства работ и 

технологическим картам, согласованным с заводами-изготовителями 

оборудования. 

К началу монтажа технологического оборудования должны быть выполне-

ны следующие основные работы: 

-смонтировано электрическое освещение в зоне монтажа оборудования; 

-выполнены мероприятия по технике безопасности, предусмотренные нор-

мами и правилами. 
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Работы при пересечении или рядом с существующими коммуникациями 

выполнять вручную на расстоянии 1,0м от сетей, предварительно произвести 

отшурфовку. 

 

7 Сроки производства строительно-монтажных работ 

Предварительный месяц начала строительства намечен на апрель 2019г. 

Согласно ТКП 45-1.03-122-2015 п.4.22. нормативная продолжительность 

строительства данного объекта установлена на основе трудозатрат по гл. 1-8 

ССР. Расчетная формула применена с ТКП 180-2009 п.4.7 (применительно).  

                             Расчёт по трудозатратам. 

 

                                              4803 

                              Тн  = ---------- ------------- =2,0мес  

                                        8 х 21,5 х 1,5 х 10 

Согласно ТКП 45-1.03-122-2015 п. 4.36 при определении нормативной про-

должительности строительства объектов интерполяцией и экстраполяцией, а 

также расчетным путем (с применением поправочных коэффициентов или иных 

условий корректировки норм, установленных настоящим кодексом и другими 

ТНПА) результат округляют до 0,5мес. 

Где 4803– трудозатраты в человеко-часах (сметная документация); 

8 - продолжительность рабочей смены, час.; 

21,5-количество рабочих дней в месяце; 

1,5 – сменность; 

10- количество рабочих чел.; 

При расчете нормативной продолжительности строительства по трудоза-

тратам согласно ТКП 45-1.03-122-2015 п. 4.22 дополнительно учитывается вре-

мя на приемку объекта строительства в эксплуатацию и утверждения акта при-

емки объекта в эксплуатацию в размере 1,0мес. 

Общая продолжительность строительства составляет Тн.общ=2,0+1,0=3,0 

мес. 

Распределение капитальных вложений и объём СМР см. календарный план 

строительства. 

 

8 Методы производства основных строительно-монтажных работ 

 Организационно-технологическая последовательность ведения работ 

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основ-

ной.   

До начала производства работ основного периода должны быть выполнены 

подготовительные работы согласно ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строи-

тельного производства". 

Подготовительный период 

До начала подготовительного периода производитель работ должен полу-

чить всю необходимую документацию: рабочие чертежи, сметы, утвержденный 
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проект производства работ и наряд-заказ на ведение работ. Весь технический 

персонал, бригадиры, рабочие перед началом работ должны быть ознакомлены 

с проектными решениями и методами безопасной работы. 

При завершении указанных мероприятий на площадку доставляются ин-

вентарные изделия и другие материалы для устройства временных ограждений 

(забора) и временных складских построек. Строительная площадка должна быть 

ограждена временным ограждением согласно требованиям Р 1.03.129-2014. 

 Временные сети низкого напряжения на территории строительства не 

устраивают, так как наружные работы не производятся. Строительная площадка 

обеспечивается сжатым воздухом от стационарных или передвижных компрес-

сорных установок. 

Одновременно на площадку необходимо завести необходимый инвентарь, 

электрифицированный и ручной инструмент, приспособления и механизмы. 

После окончания работ подготовительного периода заказчик и подрядные 

организации составляют специальный акт, на основании которого отдается 

распоряжение о производстве основных работ по строительству объекта. 

Основной период строительства разбивается на два цикла: 

- первый цикл – «нулевой»; 

- второй цикл – работы по модернизации надземной части сооружения. 

Проектом предусмотрена: 

- Проектом предусмотрено выполнение демонтажных работ плиточного 

пола котельного зала, фундаментов демонтируемых котлов, фундаментов под 

оборудование, крыльца по оси «А», демонтаж существующей дымовой трубы. 

Выполнены новые фундаменты под проектируемые котлы и опоры. Запроекти-

рована новая дымовая труба. Для установки котлов в проектное положение 

проектом предусмотрено устройство монтажного проема в наружной стене по 

оси «Б». Во время закладки монтажного проема установить новый оконный 

блок. После устройства фундаментов под котлы и оборудование, предусмотрено 

восстановление участков пола. По оси «А» запроектировано новое железобе-

тонное крыльцо с пандусом для подвозки дров в тележке. Пандус и крыльцо 

выполнены из бетона С25/30 F200 по подготовке из бетона С8/10. 

Запроектировали новую дымовую трубу на существующем фундаменте. 

Дымовая труба ф325мм, высотой 15м, на растяжках. Места крепления оттяжек, 

предусмотренные проектом, существующие. До начала проведения работ по 

установке дымовой трубы необходимо выполнить обследование существующих 

мест для крепления растяжек и принять решение о возможности их дальнейшей 

эксплуатации. При недостаточной несущей способности существующих фунда-

ментов и мест крепления, обратиться в проектный отдел ОАО «ГЗК» для приня-

тия решения.  

Предусмотрели устройство опор под газоходы. 

Также предусмотрено устройство навеса для хранения дров. 

Проектом предусмотрено выполнение фундаментов под стойки, стойки, 

балки, покрытые профлистом и обшитые сеткой. 
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Навес для хранения дров запроектирован отдельностоящий с размерами в 

плане в осях 4,0х8,0 м, высота до низа несущих конструкций 3,0÷6,0 м. Фунда-

менты выполнены железобетонные из монолитного бетона С16/20 F100 W12 по 

монолитной подготовке из бетона C8/10. Покрытие пола навеса выполнено из 

бетона С25/30 F150 и С16/20 F150 по грунту, уплотненному щебнем толщиной 

60мм. Пандус выполнен из бетона С25/30 F150 и С16/20 F150 по подготовке из 

бетона С8/10. 

Кровля навеса выполнена из металлических профилированных листов НС-

35 по ГОСТ 24045по стальным прогонам. 

Ограждение выполнено по осям "1", "2", "Б" из металлических панелей из 

уголка 50х5 ГОСТ 8509-93 с сеткой 50-3.0 ГОСТ 5336-80. 

Каркас навеса запроектирован из металлических колонн - труба 90х5 по 

ГОСТ 30245-2003, швеллер 20У по ГОСТ 8240-97 и балок - швеллер 12У и 18У 

по ГОСТ 8240-97. 

Отмостка выполнена бетонная из бетона С25/30 F200 толщиной 150мм по 

щебню толщиной 100мм. 

Проектом предусматривается установка в котельной: 

По заданию на проектирование в котельной три котла Факел-0,8 ЛЖ де-

монтируются, устанавливаются котлы водогрейные твердотопливные КВ-П-

0,45-95 – 2 шт. Устанавливается гидравлический уравнитель для гидравличе-

ской увязки котлового и внешнего контуров. В обвязке котлов предусмотрены 

четыре предохранительных клапана Ду50, циркуляционные насосы с обратным 

клапаном, арматурой, также устанавливаются группы насосов: сетевые, ГВС 

(греющий), системы ГВС, подпиточные с обратным клапаном, арматурой, так 

же устанавливаются теплообменники на систему ГВС и расширительные баки 

на обратный трубопровод Т2. Трубопроводы системы отопления котельной 

врезаются до датчиков теплосчётчика со стороны котельной. Для регулировки 

температуры подачи воды потребителям устанавливается трехходовой регули-

рующий клапан, регулирование происходит по температуре наружного воздуха. 

Водогрейные твердотопливные котлы КВП-Р-0,45-95 обеспечат тепловую 

нагрузку до температуры наружного воздуха tн.в. -24°С 188 суток (4512 часа). 

КПД котла 90%. 

 

Монтаж проектируемых котлов 

Монтаж технологического оборудования вести по специально разработан-

ным специализированной организацией проектом производства работ и техно-

логическим картам, согласованным с заводами-изготовителями оборудования. 

К началу монтажа технологического оборудования должны быть выполне-

ны следующие основные работы: 

-смонтировано электрическое освещение в зоне монтажа оборудования; 

-выполнены мероприятия по технике безопасности, предусмотренные нор-

мами и правилами. 
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Монтаж технологического оборудования должен осуществляться в соот-

ветствии с главами «Технологическое оборудование». Основные положения», 

электротехнического оборудования и коммуникаций- «Электротехнические 

устройства», систем вентиляции- «Санитарно-техническое оборудование». 

Для установки котла весом 9,85т. в проектное положение автокраном КС-

3575А грузоподъемностью 10т и вылетом стрелы 14м, в стене по оси Б проек-

том предусмотрен монтажный проем. Для этого разбирается часть стены с 

оконным проемом и усиливается существующая металлическая перемычка. 

После установки оборудования, монтажный проем закладывается с восстанов-

лением оконного блока. 

 

Демонтаж существующей дымовой трубы 

Проектом предусматривается демонтаж ствола дымовой трубы. Фундамент 

дымовой трубы и подземные коммуникации остаются нетронутыми.  

Во время производства работ необходимо обеспечить защиту зоны прове-

дения работ от проникновения людей. 

Зеленые насаждения в зоне проведения работ отсутствуют. 

Технические   решения, принятые   в   рабочих   чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других действующих технических нормативных правовых актов и   обеспечи-

вают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при   со-

блюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 

Монтаж дымовой трубы 

Монтаж дымовой трубы высотой 15м и весом 1,4т выполнять посред-

ством автомобильного крана КС-35719 грузоподъемностью 16т. с вылетом 

стрелы 17м. Работы производить согласно ППР. 

 

Сварочные работы 

Сварку металлических соединений в стыках, закладных деталей, соедини-

тельных изделий и арматурных выпусков следует выполнять в соответствии с 

проектом, ТКП 45.5.04-41-2006 «Стальные конструкции. Правила монтажа», 

ТКП 45-1.03-236-2011 «Сварочные работы» в состав которых должны входить 

технологические карты на выполнение отдельных видов работ, а также в соот-

ветствии с требованиями действующих ТНПА. 

ППР должен предусматривать выбор рациональных технологических и 

технических решений монтажа конструкций, включая его последовательность, 

степень укрупнения конструкций, способы установки конструкций в проектное 

положение, мероприятия, обеспечивающие пространственную неизменяемость 

конструкций в процессе монтажа, устойчивость конструкций и частей здания. 

Перед началом сварки необходимо проверять правильность положения 

установленных сборных элементов в соответствии с проектом. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 

 

                   33/18-п-ПОС 

При временной прихватке конструкций следует применять электроды тех 

же марок, что и для основной сварки. Во избежание нарушения сцепления за-

кладных деталей с бетоном необходимо при сварке работать с перерывом, что-

бы избежать нагрева деталей более 5 минут.  

Сварку соединений при температуре ниже -5оС следует производить без 

перерыва, за исключением времени, необходимого на смену электрода или 

зачистку шва при многослойной сварке. При температуре -30оС и ниже свароч-

ные работы производить запрещается.   

Отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно 

превышать значений, указанных в ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 11533, ГОСТ 

11534, ГОСТ 14771, ГОСТ 23518. Размеры сварного шва должны обеспечивать 

его рабочее сечение, определяемое величиной проектного значения катета с 

учетом предельно допустимой величины зазора между свариваемыми элемен-

тами; при этом для расчетных угловых швов превышение указанного зазора не 

допускается. 

Швы сварных соединений и конструкции по окончании сварки должны 

быть очищены от шлака и брызг металла. Приваренные сборочные приспособ-

ления и выводные планки необходимо удалять без применения ударных воздей-

ствий и повреждения основного металла, а места их приварки — зачищать до 

основного металла с устранением всех дефектов. 

Сварные соединения конструкций должны быть защищены от коррозии 

способами, приведенными в проектной документации, в соответствии с требо-

ва-ниями ТКП 45-2.01-111. 

На строительной площадке защитные антикоррозионные покрытия должны 

наноситься лишь на сварочные швы и участки закладных деталей, поврежден-

ные при сварке и монтаже. Нанесение лакокрасочных покрытий на стальные 

детали, подлежащие бетонированию, не допускается. 

Перед нанесением антикоррозионных покрытий защищаемые поверхности 

закладных деталей, связей и сварных соединений должны быть очищены от 

сварочного шлака, брызг металла, ржавчины, жиров и других загрязнений.   

Способ антикоррозионной защиты, вид и толщина наносимого слоя указы-

ваются в проектной документации в соответствии с ТКП 45-5.09-33.  

Данные о выполнении антикоррозионной защиты оформляются актом 

освидетельствования скрытых работ. 

 

Штукатурные работы   

При производстве штукатурных работ должны соблюдаться требования 

проектной документации, СТБ 1072, СТБ 1263 и СТБ 1307, ТКП 45-5.09-105-

2009 и других документов в части состава растворной смеси и ее основных 

показателей качества. 

При выполнении штукатурных работ необходимо руководствоваться типо-

вой технологической картой на производство штукатурных работ ОАО «Строй-

коплекс». 
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Состав растворов для штукатурных работ должен подбираться с учетом 

назначения здания и температурно-влажностных условий эксплуатации. 

В зависимости от количества и сложности выполнения технологических 

операций штукатурное покрытие подразделяют на простое, улучшенное и высо-

кокачественное. Вид штукатурного покрытия указан в проектной документации. 

Выполнение отделочных работ следует осуществлять в соответствии с про-

ектной документацией и требований проекта производства работ (ППР), разра-

ботанным в соответствии с ТКП 45-1.03-161-2009, по технологическим картам 

на выполнение отдельных видов работ. 

Строительные материалы, применяемые для выполнения отделочных ра-

бот, должны иметь документ, подтверждающий качество продукции изготови-

теля и, в соответствии с действующим законодательством, сертификат соответ-

ствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Бела-

русь или техническое свидетельство Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь. 

Отделочные работы внутри здания должны выполняться при температуре в 

помещениях и температуре оснований, на которых выполняются отделочные 

покрытия, не ниже 10° С и влажности воздуха не более 60 %. 

При производстве штукатурных работ при температуре окружающего воз-

духа 23°С и выше основания должны увлажняться.   

При температуре ниже 10° С работы внутри здания должны выполняться 

при действующих системах отопления и вентиляции. 

Температура в помещениях не ниже 10° С должна поддерживаться кругло-

суточно, не менее 2 сут до начала работ, в процессе выполнения работ и не 

менее 12 сут после их завершения, а для обойных работ - до сдачи объекта в 

эксплуатацию. Отделочные работы снаружи здания должны выполняться при 

отсутствии атмосферных осадков и температуре окружающего воздуха не ниже 

5° С.   

Отделочные работы снаружи здания при температуре окружающего возду-

ха ниже 5°С должны выполняться материалами, область применения которых 

при низких температурах предусмотрена в действующих нормах. Для просуши-

вания отдельных мест возможно применение временного отопления с использо-

ванием оборудования калориферного типа.  

 Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива.  

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, 

высолы, жировые и битумные пятна не допускается. Обеспыливание поверхно-

стей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных соста-

вов. 

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного по-

крытия и соответствовать проектным. Выступающие архитектурные детали -  

места сопряжений с деревянными, каменными, кирпичными и бетонными кон-
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струкциями – должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности ос-

нования металлической сетке или плетеной проволоке.   

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных мето-

дом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки. 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравни-

вать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных ма-

шин - после его схватывания. При устройстве многослойного штукатурного 

покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего 

(накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следу-

ет выполнять до начала схватывания раствора. 

Поверхность штукатурного покрытия должна быть ровной и гладкой, без 

следов затирочного инструмента и потеков раствора. Трещины, бугры, ракови-

ны не допускаются. 

При производстве внутренних штукатурных и малярных работ применяют-

ся следующие виды подмащивания: 

- в помещениях высотой до 2.7м - инвентарные складные столик-подмости; 

- в помещениях высотой 3…4м - универсальные сборно-разборные пере-

движные подмости. 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, долж-

ны иметь настил без зазоров. 

 

Малярные работы  

 В зависимости от количества и сложности выполнения технологических 

операций малярное покрытие подразделяют на простое, улучшенное и высоко-

качественное. Вид малярного покрытия указан в проектной документации. 

  Подготовленные под окраску основания должны соответствовать следую-

щим требованиям: 

- поверхности должны быть сглажены, без шероховатостей; 

-  поверхностные трещины расшиты, огрунтованы, заделаны шпатлевкой на 

глубину не менее 2 мм и отшлифованы; 

- раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены при 

нанесении простого окрасочного покрытия, а при нанесении улучшенного и 

высококачественного покрытия отшлифованы; 

 -  отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами 

удалены; 

- места сопряжения конструкций из различных материалов обработаны ма-

териалами, указанными в проектной документации. 

Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярны-

ми составами, кроме кремниеорганических. Огрунтовку следует выполнить 

сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. 

Окраску следует производить после высыхания грунтовки. 
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Малярные составы необходимо наносить сплошным слоем. Нанесение 

каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания 

предыдущего. 

Перед началом работ по окраске фасадов должны быть выполнены следую-

щие работы: 

- устройство кровли и карнизных свесов, козырьков над входами, а также 

отмосток вокруг зданий; 

- установка сливов оконных проемов и защита выступающих архитектур-

ных деталей; 

- заделка стыков и швов стеновых блоков или панелей; 

- исправление всех повреждений на поверхности стен; 

- установка пожарных лестниц. 

 Не допускается производить окраску фасадов: 

- зимой по наледи; 

- во время дождя или по сырому фасаду; 

 

Бетонные работы 

Бетонная смесь доставляется на объект спецавтотранспортом АБС-9. 

При приготовлении бетона в построечных условиях должны применяться 

цементы и заполнители для бетона, удовлетворяющие требованиям. 

Опалубка для монолитных конструкций выполняется из инвентарных щи-

тов заводского изготовления. Перед укладкой бетона поверхность деревянной 

опалубки должна увлажняться. 

Армирование монолитных ж/бетонных конструкций необходимо выпол-

нять укрупнёнными сварными каркасами и сетками и изготовление арматурных 

изделий непосредственно на строительной площадке допускается лишь для 

доборных частей арматуры или для участков связи между каркасами, сетками. 

До укладки бетонной смеси необходимо произвести приёмку смонтирован-

ной арматуры и закладных деталей. 

Укладывать бетонную смесь в конструкции следует горизонтальными сло-

ями одинаковой толщины. 

Высота свободного сбрасывания бетона в опалубку неармированных кон-

струкций не должна превышать 6 м. 

В местах, где расположение арматуры и опалубки препятствует уплотне-

нию бетонной смеси, вибратором следует дополнительно смесь проработать 

путём штыкования. В процессе бетонирования и после его окончания должны 

прини-маться меры, предотвращающие сцепление с бетоном пробок, болтов и 

других элементов опалубки и креплений. 

При производстве бетонных работ руководствоваться требованиями и ука-

заниями ТКП 45-5.03-131-2009 «Монолитные бетонные и железобетонные кон-

струкции. Правила возведения", по технологическим картам на выполнение 

отдельных видов работ. 
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9 Потребность строительства в основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах 

Потребность строительства в основных строительных машинах и механиз-

мах принята в соответствии с технологией строительно-монтажных работ, ве-

сом, габаритами и местом монтажа конструктивных элементов. Максимальный 

вес оборудования 9,85т (котел КВ-П-0,45-95). Автокран КС-35719 на 16т с мак-

симальной высотой стрелы 17м, выбран исходя из высоты монтируемой дымо-

вой трубы, Тяжелое оборудование котельной монтируются автокраном КС-3575 

на 10т через монтажный проем, описание которого есть в АС части. 

Перечень основных машин, механизмов и транспортных средств приведен 

в таблице. 

Перечень машин и механизмов уточнить при разработке ППР. 

Наименование машин и 

Механизмов 

Марка, тип кол Распределение по ви-

дам работы 

Автотранспорт для ра-

бочих 

На стадии ППР 1 Привоз рабочих на 

строительную пло-

щадку 

Автомобильный кран 

г.п.16т  

КС-35719 1 Монтаж дымовой 

трубы 

Автомобильный кран 

г.п.10т 

КС-3575 1 Монтаж оборудова-

ния котельной 

Автомобили бортовые  МАЗ-55102 1 Подвозка строитель-

ного материала 

Электроинструмент По заявке Ком-

плект на 

бригаду 

На стадии ППР 

Средства малой механи-

зации 

Комплект. 2  

Компрессор ЗИФ-55 1 Снабжение сжатым 

воздухом 

Глубинный вибратор ИВ-13 1 Уплотнение и распре-

деление бетонной 

смеси 

Бетоносмеситель АБС-6 1 Приготовление бе-

тонных смесей 

Передвижные инвентар-

ные подмости 

  НА СТАДИИ ППР 

Бетоновоз По заявке 1 Подвозка бетона 

Сварочный аппарат АДД 4001 1 Сварочные работы 
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Примечание: 

1. В процессе работы рекомендуемые машины и механизмы могут быть за-

менены другими, имеющимися у строительной организации, с одинаковыми 

или близкими по значению параметрами. 

2. Машины, механизмы и инструмент, не указанные в перечне и необходи-

мые для производства работ, дополнительно принимаются по типовым техноло-

гическим картам на отдельные виды работ. 

 

    10 Потребность строительства в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих кадрах определена исходя из приня-

той продолжительности строительства, построечной трудоемкости строительно-

монтажных работ (сводный сметный расчет).  

В количество работающих на строительстве (списочный состав), включены 

работающие непосредственно на стройплощадке, а также на транспортных и 

обслуживающих работах. 

Расчет трудоемкости строительно-монтажных работ: 

где: 4620 ч-ч– трудоемкость СМР по главам 1-8 сводных сметных расчетов; 

8 – продолжительность рабочего дня, час.    

Для расчета количества работающих, продолжительность выполнения ра-

бот принята в 1,5 смены. 

N 

п/п 

Наименование Един. 

изм. 

Расчётные 

показатели 

1. 2. 3. 4. 

1. Трудоемкость строительно-

монтажных работ  по гл. 1-8 

чел. 

час. 

4620 

2. Продолжительность строительства 

В том числе: 

Продолжительность строительства 

основного периода (в том числе под-

готовительный период) 

Приемка объекта в эксплуатацию 

мес. 

 

мес 

 

мес 

мес 

3,0 

 

2,0 

 

0,2 

1,0 
3. Количество рабочих дней в месяце дн. 21,5 

4. Всего работающих на строительно-

монтажных работах, подсобных про-

изводствах и на транспорте 

В том числе: 

а) рабочие (83,9%) 

б) линейные руководители, служащие,   

охрана 

 

 

чел. 

 

 

11 

 

10 

 

1 
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 11 Временные здания и сооружения 

Временные здания административно-хозяйственного назначения не преду-

смотрены, так как рабочие доставляются на место спецавтотранспортом и пере-

одетыми.  

 

12 Основные указания по технике безопасности 

При производстве работ строго соблюдать правила техники безопасности в 

строительстве в соответствии с ТКП 45-1.03-40-2006. 

Особое внимание обратить на следующее: 

-подъездные пути и дороги к строительной площадке должны быть соору-

жены до начала строительства. 

-строительная площадка должна быть ограждена забором. 

Необходимо установить зоны, опасные для нахождения людей. Опасные 

зоны необходимо обозначить хорошо видимыми предупредительными (запре-

щающими) знаками и надписями. 

Производство строительно-монтажных работ в зонах постоянно действу-

ющих опасных производственных факторов допускается в соответствии с ППР, 

содержащим конкретные решения по защите работающих. 

Проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки и рабочие места 

необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.  

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответ-

ственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опас-

ности, а при необходимости — обеспечить эвакуацию людей в безопасное ме-

сто. 

Установку и снятие средств коллективной защиты должны выполнять спе-

циально обученные работники под непосредственным контролем прораба или 

мастера. 

У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему 

внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материа-

лов и конструкций, мест разворота транспортных средств, источников противо-

пожарного водоснабжения.   

На всех участках строительства, где требуется по условиям работы: у ма-

шин и механизмов, на автомобильных дорогах и в других опасных местах 

должны быть вывешены хорошо видные, а в темное время суток освещенные 

предупредительные и указательные надписи или знаки безопасности. 

Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при произ-

водстве погрузочно-разгрузочных работ должны быть в состоянии, исключаю-

щем их самопроизвольное перемещение.  

Краны и другие грузоподъемные механизмы перед пуском в эксплуатацию 

должны быть освидетельствованы и испытаны техническим персоналом строй-

ки, ответственным за работу этих машин. 

При разработке ППР предусмотреть мероприятия по безопасной эксплуа-

тации монтажных кранов в соответствии с требованиями Приложения Е п. 5 
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ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требова-

ния». 

Необходимо произвести дополнительный инструктаж с крановщиками и 

монтажниками по безопасным методам работы. 

Исправное техническое состояние крана должно подтверждать лицо, 

ответственное за его исправное состояние, не реже, чем через каждые 10 дней. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  

 Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы и т.п.), применяемых в 

строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Исправное состояние грузозахватных устройств и тары должно подтвер-

ждать ежедневно лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кра-

ном. Результаты визуального или другого, более эффективного способа провер-

ки следует записывать в журнале работ. 

Эксплуатацию строительных машин, механизмов и средств малой механи-

зации, следует осуществлять в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161-

2009-78 и инструкций заводов-изготовителей.  

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защит-

ные каски, застегнутые на подбородочные ремни.  

Эксплуатация средств подмащивания должна производиться в соответ-

ствии с требованиями, указанными в паспорте, инструкции завода-изготовителя 

и в проекте производства работ. 

Складирование материалов и конструкций следует производить в соответ-

ствии с разделом 6.3 ТКП 45-1.03-40-2006. 

При  производстве монтажных работ запрещается:  

- подъем элементов, не имеющих монтажных петель или меток, 

обеспечивающих их правильную  строповку;  

- пребывание людей на монтируемых элементах во время подъема или 

перемещения;  

- оставлять поднятые элементы конструкций на весу. 

 

Электробезопасность 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприво-

дом, корпуса электродвигателей, понижающих трансформаторов, пусковых 

аппаратов, кожухов, рубильников, и другие устройства должны быть заземлены 

в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), утвержден-

ными Министерством энергетики и электрификации СССР, "Правилами техни-

ческой эксплуатации электроустановок потребителей и "Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные 

Госэнергонадзором. 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 

соответствии с требованиями п.6.4 ТКП 45-1.03-40-2006, ГОСТ 30331.1, 
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ГОСТ 30331.3, ГОСТ 30331.8, ГОСТ 30331.10, ГОСТ 30331.11, ГОСТ 30331.13, 

ГОСТ 30331.15. 

В установках напряжением до 100 В все оголенные токоведущие части ру-

бильников и предохранителей, зажимы электрических машин и аппаратов за-

крываются защитными ограждениями, кожухами, крышками. Не допускается 

оставлять под напряжением неизолированные концы проводов и кабелей после 

демонтажа осветительной аппаратуры, электродвигателей и других электропри-

ёмников. 

Временные электропроводки на строительной площадке выполнять изоли-

рованными проводами и подвешивать на надежных опорах по высоте не менее 

2.5м – над рабочими местами; 3.5м – над проходами и 6.0м над проездами. При 

невозможности такого размещения, проводки на высоте 2.5м от земли, пола или 

настила заключать в трубы или ограждать коробами. 

Светильники общего назначения, подсоединенные к сети напряжением 127 

и 220 В, устанавливаются на высоте не менее 2.5м от уровня земли, пола, насти-

ла. При высоте подвеса менее 2.5м светильники подсоединять к сети не выше 42 

В. 

Металлические строительные леса и другие металлические части строи-

тельных машин и оборудования с электроприводом должны иметь защитное 

заземление. 

 

 13 Рекомендации по противопожарным мероприятиям 

Пожарная безопасность при организации строительной площадки и произ-

водстве строительно-монтажных работе должна обеспечиваться в соответствии 

с требованиями: ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности РБ» а также 

требованиям; ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве". 

До начала работ должны быть: 

- выполнены, в соответствии с разработанным стройгенпланом автомо-

бильные дороги, подъезды и подходы к реконструируемым зданиям и времен-

ным сооружениям; 

- выполнены требования настоящего проекта по обеспечению строительной 

площадки пожарными гидрантами; 

- организована пожарная дружина (при числе работающих 15 человек и бо-

лее) приняты меры по обеспечению техническими средствами противопожар-

ной защиты, системами оповещения и связи, нормативно-техническими  доку-

ментами, наглядной агитацией, знаками пожарной безопасности (СТБ  1392-

2003), а также первичными средствами пожаротушения согласно ППБ 01-2014; 

-  на каждом временном здании и сооружении вывешены таблички с указа-

нием его назначения и фамилии лица, ответственного за его противопожарное 

состояние. 

Ответственность за пожарную безопасность строительства, обеспечение 

средствами пожаротушения, их исправное содержание, а также за своевремен-

ное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение противопожар-
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ных требований, действующих норм несут руководители строительных участ-

ков, производители работ, на которых эта обязанность возложена в соответ-

ствии с приказом начальника строительства и заказчика. 

Руководители работ и должностные лица, ответственные за противопожар-

ное состояние объекта обязаны: 

-организовать обучение и выполнение настоящих правил всеми ИТР, слу-

жащими и рабочими; 

-знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотрен-

ные проектом, осуществлять контроль за их соблюдением всеми работающими; 

-не допускать производство работ при отсутствии на территории строи-

тельства источника водоснабжения для пожаротушения. 

На видных местах необходимо вывешивать предупредительные надписи о 

запрещении курения, плакаты на противопожарные темы и выписки о соблюде-

нии пожарной безопасности. 

Внутренний противопожарный водопровод должен быть введен в действие 

к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигна-

лизации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до 

укладки кабелей). 

Места установки пожарных щитов (с набором выше перечисленного руч-

ного пожарного инструмента и огнетушителями) на территории строительной 

площадки определяются ППР, и размещаются вблизи мест наиболее вероятного 

возникновения пожара. При этом количество пожарных щитов на территории 

строительной площадки должно быть не менее двух, а их размещение - рассре-

доточенным. 

В соответствии с ППБ 01-2014 строительная площадка должна быть обору-

дована системами оповещения и связи для вызова пожарных аварийно-

спасательных подразделений. 

Доступ к системам оповещения и связи на строительной площадке должен 

быть обеспечен в любое время суток. 

Возле каждого телефона должны вывешиваться: 

-табличка с номером телефона и инструкция о порядке вызова аварийных - 

спасательных подразделений и руководителей объекта; 

-памятка о действиях, работающих на случай пожара; 

-порядок привлечения сил и средств, для тушения пожара. 

Места нахождения систем оповещения и связи должны быть обозначены 

указателями согласно ГОСТ 12.4.026-76, установленными на видных местах 

территории строительной площадки и в помещениях. 

Ворота для въезда (выезда) выполнить шириной не менее 4.5 м и высотой - 

не менее 3,5 м. 

Места временного хранения горючих отходов на территории строительной 

площадки должны размещаться на расстоянии не менее 18 м от существующих 

зданий (сооружений). 
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Порожнюю тару из-под ЛВЖ и ГЖ необходимо вывозить на специально 

отведенную площадку, удаленную от места производства работ до ближайших 

зданий и сооружений не менее, чем на 24 м. Исключить хранение ЛВЖ и ГЖ 

совместно с другими веществами и материалами, а также в помещениях строя-

щегося здания. 

При проведении строительно - монтажных работ необходимо строго запре-

тить курение во время заправки машин и механизмов горюче - смазочными 

материалами. 

Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать 

только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними. По окончании рабо-

ты баллоны с газом должны находиться в специально отведённом для хранения 

месте, исключающем доступ посторонних лиц. Производить сварку, резку и 

нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих 

под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредны-

ми веществами, или относящихся к электротехническим устройствам не допус-

кается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по 

обеспечению безопасности. 

На стройплощадке установить соответствующий противопожарный режим, 

в том числе: 

-определить место для курения, приготовления пищи, сушки одежды; 

-установить порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а 

также применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих 

газов и других пожароопасных веществ, материалов, конструкций, а также обо-

рудования; 

-определить порядок уборки, вывоза и утилизации горючих строительных 

отходов; 

-установить порядок обесточивания электросетей и электрооборудования 

по окончании рабочей смены и в случае пожара; 

-определить порядок использования систем связи для вызова пожарных 

аварийно-спасательных подразделений; 

-определить порядок действий руководителей, рабочих и служащих на 

строительной площадке в случае возникновения пожара; 

-установить регламент проверки и эксплуатации приборов отопления и 

теплогенерирующих аппаратов, а также порядок их подготовки к  отопитель-

ному сезону; 

-организовать изучение работниками правил пожарной безопасности. ППБ 

01-2014. 

-определить порядок и организовать проведение с работниками инструкта-

жей (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целе-

вого) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.004-90 «Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» и пожарно-технического минимума, назначить лиц, ответ-

ственных за их проведение. ППБ 01-2014; 
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-разработать другие специфические противопожарные мероприятия в зави-

симости от вида и технологии строительного производства, условий  разме-

щения строительной площадки ППБ 01-2014 РБ. 

 

14 Охрана окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды: 

-при выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, необходимо предварительно снять и складиро-

вать; 

 -не допускается попадание горючесмазочных материалов в грунт и воду. 

Все производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-

щадке, должны быть очищены и обезврежены. Не допускается выпуск воды со 

строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от 

размыва; 

-запрещается хранить строительный мусор на площадке. Отходы строи-

тельного производства необходимо вывозить к месту временного хранения, до 

вывоза их на обезвреживание, переработку или использование (по данным за-

казчика); 

-для сбора мусора и отходов следует оборудовать контейнеры с плотно за-

крывающимися крышками, которые маркируются и размещаются в отведенных 

для них местах, переполнение мусоросборников не допускается; 

-запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива. Запре-

щается сжигание мусора, отходов строительных материалов, тары и проч. а 

территории стройплощадки; 

-запрещается закапывание (захоронение) в землю неиспользованных или 

затвердевших    остатков бетонной смеси, а также строительного мусора; 

-пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях, принимая 

меры против распыления   в   процессе   погрузки   и   разгрузки (применение 

контейнеров, специальных транспортных средств, пневмоперегружателей); 

-материалы, содержащие вредные или взрывоопасные вещества, необходи-

мо хранить в герметически закрытой таре. Лакокрасочные, изоляционные, отде-

лочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные веще-

ства, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих 

сменной потребности. 

 

15 Энергетическая эффективность 

Предусмотреть энергосберегающие способы ведения работ на 

строительной площадке:  

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных 

работах с включенным двигателем внутреннего сгорания; 

- запрещается оставлять включенные (работающие) механизмы при 

технологических перерывах в работе; 
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- сокращение технологических перерывов между последовательно 

выполняемыми операциями; 

- исключение промежуточного складирования материалов и изделий, за 

счет монтажа с «колес» автотранспортных средств; 

- недопустимо использование механизмов и машин неоправданно большой 

мощности на работах с малыми объемами; 

- бетонные и отделочные работы рекомендуется выполнять по 

возможности в теплое время года; 

- при проведении работ соблюдать правильное нормирование расходов, 

рациональное использование, бережное хранение на складах, исключение 

непроизводственных потерь при транспортировке и в процессе производства 

работ;  

- при освещении рабочих мест в темное время суток применять 

энергосберегающую осветительную арматуру; 

- исключить необоснованную работу осветительной арматуры; 

- в ночное время охранное освещение организовать с минимальной, но 

достаточной освещенностью. 

При механизации строительных работ должен быть организован контроль 

соблюдения норм расхода энергоресурсов. 

На стадии разработки ППР, при определении конкретных марок строитель-

ной техники, мощности, вместимости, грузоподъемности необходимо исходить 

из соображений энергоэффективности, сравнения технико-экономических пока-

зателей различных видов техники по приведенным затратам. 
  

   16 Технико-экономические показатели 

N 

п/п 

 

Наименование показателей 

Един. 

изм. 

Количество 

1. 2. 3. 4. 

1. Общая сметная стоимость 

в том числе: 

- строительно- монтажные   работы 

- оборудование 

- прочие средства 

тыс. руб 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

466,452 

 

173,44 

159,648 

130,257 

2. Трудоёмкость строительства по гл. 1-8 ч/дней 4620 

3. Максимальная численность работаю-

щих  
чел. 11 

4. Продолжительность строительства 

Основной период (строительство) 

в том числе подготовительный пери-

од 

Приемка объекта в эксплуатацию 

мес. 

мес. 

мес. 

 

мес. 

3,0 

2,0 

0,2 

 

1,0 
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17 Календарный план работ подготовительного периода 
 

N 

п/п 

Наименование отдельных зда-

ний и сооружений и видов ра-

бот 

Сметная стоимость 

тыс.руб. 

Распределение объёмов работ на подго-

товительный период 

0,2 мес. 
Всего В том 

числе 

СМР 
апрель 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Временные здания и со-

оружения 
2,508 2,508 2,508 

2,508 

2 Прочие доп. работы и за-

траты 

24,166 0,230 14,02 

0,14 

3 ИТОГО 26,67 2,71 16,52 

2,64 
 

      Начало строительства намечено на апрель 2019 года. 

 

Главный инженер проекта                 Дробышевская Л.В. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заказчик                                                                                                                      
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18 Календарный план строительства  
N 

п/п 

 

Наименование 

отдельных зданий, 

сооружений и 

видов работ 

Сметная стоимость 

тыс. руб. 

Распределение капитальных вложений и 

объёмов СМР на 2018-2019г.г. по месяцам 

строительства 

(3,0 мес.) 

 

всего 

в том 

числе 

СМР 

апрель май июнь 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 

1 Подготовка 

территории 

строительства 

(обследование) 

1,342 1,342 
1,342 

1,342 

- 

- 

1,0 мес. прием-

ка объекта в 

эксплуатацию 

2 Котельная 

 
312,259 153,32 

181,11 

88,93 

131,15 

64,39 

3 Благоустрой-

ство и озелене-

ние 

1,412 1,412 

- 

- 

- 

- 

4 Временные зда-

ния и сооруже-

ния 

2,508 2,508 

2,508 

2,508 

- 

- 

5 Прочие доп. Ра-

боты и затраты 
24,166 24,166 

14,02 

0,14 

10,15 

0,2 

6 ИТОГО 341,68 182,74 
198,98 

92,92 

141,30 

64,59 

7 Средства на со-

держание заказ-

чика, застрой-

щика 

4,874 0 

  

8 ВСЕГО 346,56 182,74    

9 Задел в строи-

тельстве в % от 

см. стоимости 

100 - 58 42 0 

 

Примечание: в числителе - объём капитальных вложений, 

                       в знаменателе - объём строительно-монтажных работ.  

 

 

Главный инженер проекта                   Дробышевская Л.В. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заказчик                                                                                                                      
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Экспликация зданий и сооружений

Ном.
Наименованиена

плане

Координаты
квадрата
сетки

1

Примечание

Котельная
2 Проектируемый
3 Существующий

- Требованиями техники безопасности на строительной площадке предусматривается согласно

ТКП 45-1.03-40-2006 и ТКП 45-1.03-44-2006г "Безопасность труда в строительстве".

  а) освещение территории строительной площадки, рабочих мест, производства работ и

административно-бытовых помещений согласно Р 1.03.129-2014 приложение К "Типовые решения

устройства временного освещения".

  б) вертикальную планировку разработать в местах производства земляных работ с

обеспечением отвода поверхностных вод;

- Для обслуживания строительства используются существующие дороги.

- Строительные конструкции и материалы рекомендуется подавать в монтажную зону

автокраном КС 3575 г.п. 10т, и по возможности монтировать с колес. Монтаж дымовой трубы

производить автокраном КС 35719 г.п. 16т.

- На строительной площадке предусмотреть контейнер для мелкого строительного мусора.

- Обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением от существующего ПГ

расположенного на территории предприятия, и протвопожарным инвентарем согласно ППБ

01-2014, в подготовительный период. Расход на наружное пожаротушение составляет 5л/с.

- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с ТКП 45-1.03-40-2006

п.9 "Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы" и ТКП 45-1.03-44-2006 п.10. "Монтажные

работы".

Модернизация

4
5

Навес для дров Проектируемый
Склад
Открытый склад металла Существующий
Дымовая труба ф325, H=15м Проектируемая

5

3

5

К
С
3
5
7
5

6.0

Грузовые характеристики

автокрана КС 3575 г.п.10т.

Пожарный щит

Открытая площадка 

5
Ограничение скорости

автотранспорта

Въезд в опасную зону

Ворота во временном ограждении

Прожекторная мачта

проектируемые здания

Контейнер для строительного мусора 

Автомобильный кран

Условные обозначения

существующие зданияк

Зона работы крана

Опасная зона работы крана

Движение крана

для складирования материалов

Информационная доска (паспорт объекта)

КС-35719

Грузовые характеристики

автокрана КС 35719 г.п.16т.
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