


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер

 А.Б.Вериго
2019 г.

ГРАФИК

комплектации объекта

«Возведение гаража на 5 автомобилей в НПС «Туров»»

Предполагаемая дата начала строительства: июнь-октябрь 2019 г.

Нормативная продолжительность строительства: 5 месяцев.

№ пп	Наименование товара	Кол-во	Инициатор / исполнитель закупки	Плановый срок поставки
1	Аппарат телефонный шахтный с дисковым номеронабирателем настенного исполнения ТАШ-1319 (12)	2к-т	ОС	из наличия, баркод 100904999634 (НПС «Туров»)
2	Кабель телефонный для эксплуатации в сетях абонентского доступа оборудованных системами цифрового абонентского уплатнения (xDSL), сердечник кабеля витая пара с медными жилами в полиэтиленовой изоляции, экран из алюмопропиленовой ленты, оболочка из полиэтилена, сечением 10х2х0,5 КЦ ТППэп3 10х2х0,5 (14)	0,4 км.	ОС	из наличия, баркод 100131005963 (ЛПДС «Мозырь»)
3	Бокс распределительный телефонный с тремя нормальнозамкнутыми плинтавами типа LSA-PROFIL в металлическом запираемом корпусе, для установки в отапливаемых помещениях KRONE 30х2 (14)	1 к-т	ОС	из наличия, баркод 100131602611 с комплектацией плинт LSA- PROFIL 3 шт. баркод 100131602614 (НПС «Защелье»)

4	Решетки перфорированные 150x150 (0,0123 м²) РС8-150x150 (17,18)	9 шт.	ОГМ	Из наличия, баркод 1001999641 (центр. склад)
Оставшиеся изделия и материалы, указанные в спецификации оборудования, изделий и материалов			поставляются подрядчиком	

Начальник группы комплектации
оборудованием и материалами в
строительстве ОМТС



Р.В.Филипенко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора




А.Г.Карабань

И.о. начальник ОАУСУ ТП



М.Е.Соловьев

И.о. начальника ОС



А.Н.Грищенко

Главный энергетик



А.А.Белодед

Главный механик



С.Т.Булычев

Начальник ПТО



Д.Б.Бураков

Инженер РКОиМС ОМТС

А.А.Буланов 60385

